

CRONOGRAMA DE PLAZO AJUSTADO

OBJETO DE LA CONTRATACION: INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ – FASE(III)2023 – SANTA CRUZ

CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC-INS-06/2024

Mediante el informe con cite: AEV/DIR.SCZ_INF/Nro0080/2025/2025 I-2024-33579, de fecha 17 de febrero de 2025, la comisión de evaluación y calificación, recomienda al Responsable de Contratación Directa – RCD, el ajuste de cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación “INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ – FASE(III)2023 – SANTA CRUZ” con código interno AEV-SC-DC-INS-06/2024, de conformidad a lo establecido en el sub numeral 20.3 numeral 20 del Documento de Contratación Directa , toda vez que el proponente ANGEL VASQUEZ BARRIENTOS desistió de manera expresa al referido proceso de contratación siendo la misma descalificada y existiendo una siguiente propuesta mejor evaluada.

En ese sentido, y en el marco de lo establecido en el numeral 20 del Documento de Contratación Directa (DCD) , procede a realizar el ajuste en el cronograma de plazos establecido

N°	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES	FECHAS AJUSTADAS
1	INFORME DE EVALUACION	10/02/204	20/02/2024
2	ADJUDICACION O DECLARADA DESIERTA	11/02/2025	21/02/205
3	NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION	12/02/2025	24/02/2024
4	PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS (FECHA LIMITE)	14/02/225	26/02/2024
5	SUSCRIPCION DE CONTRATO (FECHA LIMITE)	20/02/25	05/03/2024



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
AUTORIZADO