

Oruro, 14 de abril de 2025
CRT/AEV/DIR.ORU/ACP/Nro.0170/2025

Señor(a):
Freddy Toco Choquecallata
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONDGRET S.R.L.
Dirección: Río Embovedado No 32 Av. del minero Int. Ex Hospital San José
Teléfono: 252-34504, 73806842
Correo Electrónico: freddytococh@hotmail.com

Presente. -

REF.: ACEPTACIÓN SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

De mi consideración:

En atención a la nota recibida en fecha 14 de abril de la presente gestión, solicitando la ampliación de plazo para la presentación de documentación para la formalización de la contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA - FASE (XXIX) 2024 - ORURO" (CUARTA CONVOCATORIA) CON CÓDIGO INTERNO AEV-OR-DC067/2024**


Al respecto debo mencionar que en cumplimiento al: **"Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda"**, como también al procedimiento para la contratación Directa de Obras, Adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda y al DCD en su numeral 23.1 párrafo cuarto donde indica: **"En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD"** se concede de manera excepcional la ampliación de plazo **3 días hábiles** como máximo, fijando como **nueva fecha** de presentación de documentos para el día jueves 17 de abril de 2025 hasta horas 16:30 pm y la suscripción de contrato previsto para fecha 25 de abril de 2025, adjuntamos el nuevo cronograma de plazos ajustado.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,



AYC/VAQL
C.c. Archivo



Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACION: PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA – FASE (XXIX) 2024 – ORURO” (CUARTA CONVOCATORIA)

CODIGO INTERNO: AEV-OR-DC067/2024

CUARTA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	14	04	2025	17	04	2025
2	Suscripción de contrato (fecha límite)	22	04	2025	25	04	2025

Oruro, 14 de abril de 2025

Autorizado.



Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD

Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE
CONTRATACION DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA