

Oruro, 13 de mayo de 2025
CRT/AEV/DIR.ORU/ACP/Nro.0250/2025

Señor(a):
MARIELA FUENTES ALBINO
Empresa: CONSTRUCTORA – CONSULTORA IN.TA.VE.
Dirección: ZONA SUD, AVENIDA URBANIZACION ENTRE RIOS Nº LOTE 5
Teléfono: 72320533-78611114
Correo Electrónico: constructoraintave@gmail.com

Presente. –

REF.: ACEPTACIÓN SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

De mi consideración:


En atención a la nota recibida en fecha 13 de mayo de la presente gestión, solicitando la ampliación de plazo para la presentación de documentación para la formalización de la contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL GAIOC SALINAS - FASE (I) 2024 - ORURO (CUARTA CONVOCATORIA), CON CÓDIGO INTERNO AEV-OR-DC036/2024**

Al respecto debo mencionar que en cumplimiento al: **"Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda"**, como también al procedimiento para la contratación Directa de Obras, Adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda y al DCD en su numeral 23.1 párrafo cuarto donde indica: **"En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD"** se concede de manera excepcional la ampliación de plazo **5 días hábiles** como máximo, fijando como **nueva fecha** de presentación de documentos para el día martes 20 de mayo de 2025 hasta horas 16:30 pm y la suscripción de contrato previsto para fecha 27 de mayo de 2025, adjuntamos el nuevo cronograma de plazos ajustado.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,

AYC/VAQL
C.c. Archivo



Arq. Anvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL GAIOC SALINAS - FASE (I) 2024 - ORURO (CUARTA CONVOCATORIA)

CODIGO INTERNO: AEV-OR-DC036/2024

CUARTA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

1	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	13	05	2025	20	05	2025
2	Suscripción de contrato (fecha límite)	20	05	2025	27	05	2025

Oruro, 13 de mayo de 2025

Autorizado.



Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE
CONTRATACION DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**Arq. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD**

