

CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI - FASE(XVIII) 2024- LA PAZ"

CÓDIGO INTERNO: AEV-LP-DC 037/2025 (1ra. Convocatoria)

Mediante Informe con Cite: AEV/DIR.LPZ/AAF_INF/Nro.0159/2025 de fecha 05/03/2025, la Comisión de Evaluación y Calificación, recomienda al Responsable de Contratación Directa - RCD, el ajuste del Cronograma de plazos previsto para el proceso de Contratación "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI -FASE(XVIII) 2024- LA PAZ", con Código Interno AEV-LP-DC 037/2025 (1ra. Convocatoria), de conformidad a lo establecido en el sub numeral 20.3 numeral 20 del Documento de Contratación Directa, toda vez que la proponente LUZ IRIS ESMERALDA CALLE PERALTA desistió de manera expresa al referido proceso de contratación siendo la misma descalificada y existiendo una siguiente propuesta mejor evaluada.

En ese sentido, y en el marco de lo establecido en el numeral 20 del Documento de Contratación Directa (DCD), se procede a realizar el ajuste del cronograma de plazos a efectos de dar continuidad a las actividades del Proceso de Contratación, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD		FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	20	02	2025	11	03	2025
2	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	24	02	2025	13	03	2025
3	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	25	02	2025	14	03	2025
4	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	27	02	2025	18	03	2025
5	Suscripción de contrato (fecha límite)	07	03	2025	24	03	2025

La Paz, 06 de marzo de 2025

Abg. Marco Antonio Mamani Soliz
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
AUTORIZADO