



¡Construyendo nuevos sueños!

## CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

**OBJETO DE CONTRATACIÓN:** "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI - FASE (XVI) 2024- LA PAZ"

**CÓDIGO INTERNO:** AEV-LP-DC 227/2024 (3RA CONVOCATORIA)

Mediante el Informe con Cite: AEV/DIR.LPZ/AAF\_INF/Nro.0198/2025 de fecha 24 de marzo de 2025, la Comisión de Evaluación y Calificación, recomienda al Responsable de Contratación Directa - RCD, el ajuste del Cronograma de plazos previsto para el proceso de Contratación "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI - FASE (XVI) 2024- LA PAZ**", con **CÓDIGO INTERNO AEV-LP-DC 227/2024 (3RA. CONVOCATORIA)**, de conformidad a lo establecido en el numeral 23 del Documento de Contratación Directa, toda vez que el proponente ASOCIACION ACCIDENTAL INGEWORK, desistió de manera tacita al referido proceso de contratación siendo la misma descalificada y existiendo una siguiente propuesta mejor evaluada.

En ese sentido, y en el marco de lo establecido en el numeral 23 del Documento de Contratación Directa (DCD), se procede a realizar el ajuste del cronograma de plazos a efectos de dar continuidad a las actividades del Proceso de Contratación, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	07	03	2025	28	03	2025
2 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	11	03	2025	01	04	2025
3 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	13	03	2025	03	04	2025
4 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	20	03	2025	10	04	2025
5 Suscripción de contrato (fecha límite)	27	03	2025	17	04	2025

La Paz, 26 de marzo de 2025

Abg. Marco Antonio Mamani Soliz  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**AUTORIZADO**

