



¡Construyendo sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024-SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 094/2025, presentada en fecha 28 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-14525, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE FERNANDEZ ALONSO -FASE(IX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV SC DC 094/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---------------------|-----|------|---------------------|-----|------|
| | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | 28 | 04 | 2025 | 05 | 05 | 2025 |
| Suscripción de contrato (fecha límite) | 07 | 05 | 2025 | 14 | 05 | 2025 |

Santa Cruz, Abril de 2025




 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA