



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 3da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XIII) 2024 -SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 99/2025

De acuerdo a la solicitud de ampliación de presentación de documentos de solicitado por la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado en base al numeral 23 del Documento de Contratación Directa.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	09	05	2025	16	05	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	15	05	2025	22	05	2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 09 de mayo del 2025