

Oruro, 08 de mayo de 2025
CRT/AEV/DIR.ORU/ACP/Nro.0240/2025

Señor(a):
Omar Jorge Villalpando Clavel
REPRESENTANTE LEGAL: ASOCIACION ACCIDENTAL C&P
Dirección: CALLE "B" N° 100 ZONA LA MERCED, ESQUINA CALLE 1
Teléfono:76525881
Correo Electrónico: clavel.o.j.v@gmail.com

Presente. –

REF.: ACEPTACIÓN SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO

De mi consideración:

En atención a la nota recibida en fecha 08 de mayo de la presente gestión, solicitando la ampliación de plazo para la presentación de documentación para la formalización de la contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARACOLLO – FASE (XXV) 2025 – ORURO" (TERCERA CONVOCATORIA), CON CÓDIGO INTERNO AEV-OR-DC007/2025.**

Al respecto debo mencionar que en cumplimiento al: **"Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda"**, como también al procedimiento para la contratación Directa de Obras, Adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda y al DCD en su numeral 23.1 párrafo cuarto donde indica: **"En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD"** se concede de manera excepcional la ampliación de plazo por 3 días hábiles como máximo, fijando como nueva fecha de presentación de documentos para el día martes 13 de mayo de 2025 hasta horas 16:30 pm y la suscripción de contrato previsto para fecha 20 de mayo de 2025, toda vez que se pudo evidenciar la justificación que presentan la **ASOCIACION ACCIDENTAL C&P**, que la entidad aseguradora **Gestora Pública**, no pudo emitir el certificado de no adeudo con datos actualizados, cuyo socio de dicha asociación accidental cumplió con los pagos correspondientes a la mora que presentaban, adjuntamos el nuevo cronograma de plazos ajustado.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,



AYC/VAQL
C.c. Archivo



Arg. Alvaro Yucra Condori
DIRECTOR DEPARTAMENTAL ORURO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARACOLLO - FASE (XXV) 2025 - ORURO" (TERCERA CONVOCATORIA)

CODIGO INTERNO: AEV-OR-DC007/2025

TERCERA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

1	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	08	05	2025	13	05	2025
2	Suscripción de contrato (fecha límite)	15	05	2025	20	05	2025

Oruro, 08 de mayo de 2025

Autorizado.

Arg. Alvaro Yucra Condori
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD

Arg. Alvaro Yucra Condori
DIRECTOR DEPARTAMENTAL ORURO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

