

Oruro, 09 de junio de 2025  
**CRT/AEV/DIR.ORU/ACP/Nro.0378/2025**

Señor(a):  
MARIELA FUENTES ALBINO  
**Empresa:** CONSTRUCTORA – CONSULTORA IN.TA.VE.  
**Dirección:** ZONA SUD, AVENIDA URBANIZACION ENTRE RIOS Nº LOTE 5  
**Teléfono:** 72320533-78611114  
**Correo Electrónico:** [constructoraintave@gmail.com](mailto:constructoraintave@gmail.com)

Presente. –

**REF.: ACEPTACIÓN SOLICITUD DE TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO**

De mi consideración:

En atención a la nota recibida en fecha 09 de junio de la presente gestión, solicitando la tercera ampliación de plazo para la presentación de documentación para la formalización de la contratación: **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL GAIOC SALINAS - FASE (IV) 2024 – ORURO (CUARTA CONVOCATORIA)", CON CÓDIGO INTERNO AEV-OR-DC083/2024**

Al respecto debo mencionar que en cumplimiento al: **"Reglamento para la contratación directa de obras, adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda"**, como también al procedimiento para la contratación Directa de Obras, Adquisición de material de construcción y servicios de consultoría para diseñar y ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda y al DCD en su numeral 23.1 párrafo cuarto donde indica: **"En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD"** se concede de manera excepcional la ampliación de plazo **5 días hábiles** como máximo, fijando como **nueva fecha** de presentación de documentos para el día lunes 16 de junio de 2025 hasta horas 16:30 pm y la suscripción de contrato previsto para fecha 24 de junio de 2025, se pudo evidenciar que el/la representante MARIELA FUENTES ALBINO aún se encuentra delicada de salud, adjuntamos el nuevo cronograma de plazos ajustado.

Con este motivo, saludo a usted.

Atentamente,

AYC/VAQL  
C.c. Archivo

Arg. Alvaro Yucra Condori  
RESPONSABLE DE  
CONTRATACIÓN DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

### CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

**OBJETO DE CONTRATACION: PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL GAIOC SALINAS - FASE (IV) 2024 – ORURO (CUARTA CONVOCATORIA)**

**AEV-OR-DC083/2024**

#### CUARTA CONVOCATORIA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

1	ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	09	06	2025	16	06	2025
2	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		16	06	2025	24	06	2025

**Oruro, 09 de junio de 2025**

**Autorizado.**

**Arq. Alvaro Yucra Condori**  
**RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD**

**Arq. Alvaro Yucra Condori**  
**RESPONSABLE DE**  
**CONTRATACION DIRECTA**  
**AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA**

