

**CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS  
1ra AMPLIACION**

**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -  
FASE (XXVIII) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC  
156/2025" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 156/2025**

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>



APROBADO

**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025