

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI -FASE(XXXIII) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 163/2025

En atención al DS 5438, en la cual se declara feriado nacional el día 07 de agosto de la presente gestión, solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día <input type="text" value="19"/>	Mes <input type="text" value="08"/>	Año <input type="text" value="2025"/>	Día <input type="text" value="26"/>	Mes <input type="text" value="08"/>	Año <input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día <input type="text" value="25"/>	Mes <input type="text" value="08"/>	Año <input type="text" value="2025"/>	Día <input type="text" value="30"/>	Mes <input type="text" value="08"/>	Año <input type="text" value="2025"/>

APROBADO



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, agosto del 2025