

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 1ra AMPLIACION

### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XV) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 177/2025

En atención al DS 5438, en la cual se declara feriado nacional el día 07 de agosto de la presente gestión, solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="2025"/>



APROBADO

  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, agosto del 2025