



INFORME
I-2023-27458 | AEV/DIR.SCZ/AAF_INF/Nro.0114/2024

A : Arq. Freddy Choquetarqui Apaza
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

DE : Arq. Vanessa Yucra Quispe
TECNICO III EN DISEÑO I



Lic. Carmen Esther Peña Hurtado
TECNICO III FINANCIERO Y RRHH



REF. : **COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**
INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN "PROYECTO DE
VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA
CRUZ", CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 034/2023
(SEGUNDA CONVOCATORIA).

FECHA : Santa Cruz, 27 de marzo de 2024

1. ANTECEDENTES

Se eleva el presente informe de evaluación y recomendación para el Proceso de Contratación "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ", CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 034/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA).

- **Solicitud de Inicio de proceso de contratación:** Mediante informe AEV/DIR.SCZ/AGP_INF/Nro.0086/2024 | I-2023-27458 de fecha 19 de Febrero de 2024, la Unidad de Gestión de Proyectos a través del Arq. Ronald Arze Sejas con cargo Técnico II en Diseño I, realizó la SOLICITUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ", CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 034/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA).
- **Aprobación del DCD:** Mediante Nota Interna I-2023-27458 | AEV/DIR.SCZ/AAF_NOT/Nro.0174/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, el Lic. MSc Franz Reynaldo Escalante solicita la Aprobación de DCD; en fecha 12 de marzo de 2024, mediante Resolución Administrativa RCD-AEVIVIENDA N° 042/2024 se aprobó el Documento de Contratación Directa del proceso

¡Construyendo
nuevos **sueños!**



"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ", CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 034/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA).

- **Publicación:** El Documento de Contratación Directa fue publicado en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda en fecha 12 de marzo de 2024.
- **Designación Comisión de Evaluación y Calificación:** La designación de la Comisión de Evaluación y Calificación fue realizada mediante memorándum AEV/RCD/N°034/2024 a los siguientes servidores públicos:

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Arq. Vanessa Yucra Quispe	TECNICO III EN DISEÑO I
Lic. Carmen Esther Peña Hurtado	TECNICO III FINANCIERO Y RRHH

- Se cursó invitación la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Área Jurídica – Departamental Santa Cruz vía correo institucional de fecha 19/03/2024, para la participación en el acto de apertura de propuestas.
- **Presentación de Propuestas:** Hasta horas 09:00 A.M. del 20 de marzo de 2024 se presentó los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTES	PRESENTACIÓN	
		FECHA	HORA
1	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	20/03/2024	08:53
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	20/03/2024	08:57

- ✓ **Apertura de Propuestas:** De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, la Comisión de Evaluación y Calificación efectuó la apertura de propuestas, verificando la presentación de documentos solicitados en el DCD y emitiendo el Acta de Apertura de Propuestas correspondiente.

2. IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

De manera previa a la evaluación de las propuestas, en cumplimiento al artículo 31 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se procedió a revisar la información de los proponentes en los diferentes sistemas informáticos internos y externos, para verificar si no se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación:

a) Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales

**¡Construyendo
nuevos sueños!**



(SICOES):

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	Sin Registros	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	Sin Registros	Con Registros / Sin Efectos
	INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.		
	CHRISTIAN EDUARDO RIBERA HERRERA	Sin Registros	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ningún de los proponente se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SICOES (Ver anexo N° 1).

b) Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	Sin Registros	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	Sin Registros	Con Registros / Sin Efectos
	INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.		
	CHRISTIAN EDUARDO RIBERA HERRERA	Sin Registros	Sin Registros

Según el cuadro anterior, ningún proponente se encuentra impedido de participar en procesos de contratación en el SIMCO (Ver anexo N° 2).

c) Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):

Según el cuadro anterior, el proponente no se encuentra impedido de participar en proceso de contratación (Ver anexo N° 3).

d) Verificación de empresas con cuentas pendientes de la AEVIVIENDA: Se verificó que los proponentes no tengan cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, en el detalle actualizado al 29/09/2022 obtenido de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo, encontrándose lo siguiente:

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS
----	-------------	-----------------------	----------------------------



¡Construyendo nuevos sueños!

		LA FECHA	A LA FECHA
1	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	Sin Registros	Sin Registros
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	Sin Registros	Con Registros / Sin Efectos
	INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.		
	CHRISTIAN EDUARDO RIBERA HERRERA	Sin Registros	Sin Registros

Se adjunta el anexo 4, información recuperada de la página oficial de la AEVIVIENDA www.aevivienda.gob.bo en fecha **24/11/2023**.

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades:

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Evaluación y Calificación, procede a evaluar las propuestas según el método de selección y adjudicación establecido en el DCD, realizando las siguientes actividades.

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

En el marco del numeral 19 del Documento de Contratación Directa, se procede con la verificación del cumplimiento sustancial de los documentos presentados determinando si la propuesta continúa o descalifica aplicando el siguiente formulario:

-QUINTAFACHADA DISEÑO Y CONSTRUCCION

FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ.
Nombre del Proponente :	QUINTAFACHADA DISEÑO Y CONSTRUCCION
Número de Páginas de la propuesta :	244 PAGINAS
Propuesta económica :	BS.- 2.850.710,40



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	SI		3 - 4	CONTINUA	
2. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)	SI		6	CONTINUA	
3. Formulario A-2 Identificación del Proponente	SI		8 - 12	CONTINUA	
4. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente.	SI		14 - 31	CONTINUA	
5. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal	SI		34 - 131	CONTINUA	
6. Formulario B-1. Propuesta Económica	SI		133 - 135	CONTINUA	
7. Formulario C-1. Propuesta Técnica	SI		137 - 185	CONTINUA	
8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales	SI		187 - 188	CONTINUA	

El proponente **QUINTAFACHADA DISEÑO Y CONSTRUCCION** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación; por lo expuesto, se determina que continua a la siguiente etapa de evaluación.

-ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA

FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la contratación :	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON -FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ.
Nombre del Proponente :	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA
Número de Páginas de la propuesta :	166 PAGINAS
Propuesta económica :	BS.- 2.850.563,65



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

REQUISITOS EVALUADOS	Verificación (Acto de Apertura)			Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)	
	PRESENTÓ		Página N°	CONTINUA	DESCALIFICA
	SI	NO			
DOCUMENTOS					
1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta	SI		3 - 4	CONTINUA	
2. Formulario A-2b. Identificación del Proponente.	SI		6 - 18	CONTINUA	
3. Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiese sido requerida)	SI		SIN FOLIO	CONTINUA	
4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Personal.	SI		22 - 44	CONTINUA	
5. Formulario B-1. Propuesta Económica.	SI		46 - 48	CONTINUA	
6. Formulario C-1. Propuesta Técnica.	SI		50 - 141	CONTINUA	
7. Formulario C-2. Condiciones Adicionales.	SI		143 - 144	CONTINUA	
Además cada socio en forma independiente presentará:					
8. Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.	SI		146 - 155	CONTINUA	
9. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente.	SI		157 - 166	CONTINUA	

El proponente **ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA** cumple sustancialmente y la validez de los formularios de su propuesta como también con su Garantía de Seriedad de propuesta y pasa a la siguiente etapa de evaluación; por lo expuesto, se determina que continua a la siguiente etapa de evaluación.

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En cumplimiento con el numeral 20 del Documento de Contratación Directa, el método de selección y adjudicación determinado para el proceso de contratación es de Calidad, Propuesta, Técnica y Costo, asignando el siguiente puntaje:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Económica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS)

Errores Aritméticos: En cumplimiento al numeral 20.1.1 del Documento de Contratación Directa la Comisión de Evaluación y Calificación procedió con la verificación de errores aritméticos, obteniendo lo siguiente:



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Objeto de la Contratación		"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ"		
N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA	PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA (30 PUNTOS.)
		PP	MAPRA (*)	$PE_i = \frac{PAMV \cdot 30}{[TPA]_i}$
1	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	2.850.710.40	2.850.710.40	29,99 PUNTOS
2	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	2.850.563,65	2.850.563,65	30 PUNTOS

Como se evidencia en el cuadro anterior, la propuesta de **QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION** y la **ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA** no se evidencia errores aritméticos.

Por lo expuesto, se determina que los proponentes continúan para la siguiente etapa de evaluación.

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (70 PUNTOS)

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 20.2. del Documento de Contratación Directa, se procede con la evaluación de la propuesta técnica del proponente que quedo habilitado para esta etapa.

**FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

EXPERIENCIA	PROPONENTE ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA		PROPONENTE QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
	Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente.	CUMPLE		CUMPLE
Formulario A-4 Hoja de Vida, del Personal	CUMPLE		CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	



¡Construyendo nuevos sueños!

Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTE		PROPONENTE	
	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA		QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Propuesta Técnica	CUMPLE		CUMPLE	
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	

CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad)	Puntaje Asignado	PROPONENTE	
		ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION
		Puntaje Obtenido	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA. Cuando el proponente demuestre un monto superior al monto mínimo requerido en la experiencia específica, se asignará 2 Puntos por cada 0.5 veces adicionales, hasta un máximo de 10 puntos. (Para la puntuación solo se tomará en cuenta experiencia en el Sector Público)	10	El proponente adicional al monto mínimo presenta 6 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 10 puntos	El proponente adicional al monto mínimo presenta 5 veces a lo requerido en la experiencia específica. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 10 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO OPERATIVO DE ÁREA (TOA) Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 61 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un TOA con una experiencia específica adicional a lo requerido de 24 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: EDUCADOR SOCIAL Se asignará 1,5 puntos por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 6 puntos	6	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 56 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos	El proponente presenta un EDUCADOR SOCIAL con una experiencia específica adicional a lo requerido de 31 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 6 puntos
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: TÉCNICO ALMACENERO Se asignará un 1 punto por cada 6 meses adicionales al solicitado, hasta un máximo de 3 puntos.	3	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 45 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta un TECNICO ALMACENERO con una experiencia específica adicional a lo requerido de 25 meses . Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos
NÚMERO DE PERSONAL ADICIONAL Se asignará 1 punto, por cada Constructor Albañil adicional, hasta un máximo de 3 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.	3	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos	El proponente presenta 3 albañiles adicionales al personal requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 3 puntos
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL FEMENINO Se asignará 1 punto, por cada	2	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal	El proponente presenta 2 albañiles femeninos adicionales al personal



¡Construyendo nuevos sueños!

Constructor Albañil femenino, hasta un máximo de 2 puntos, dicho personal deberá cumplir lo requerido en el TDR.		requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos	requerido. Por lo tanto corresponde el puntaje de: 2 puntos
EQUIPOS/MAQUINARIA, VEHÍCULOS y OTROS La calificación se realizará al Equipo Permanente propuesto de acuerdo al siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> A la Propuesta que oferte más Camionetas se le asignará 2 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. A la Propuesta que oferte más Volquetas y/o Camiones se le asignará 3 Puntos, al resto de propuesta se asignará el puntaje directamente proporcional. 	5	El proponente presenta 1 camioneta y 4 volquetas adicionales a lo mínimo requerido por lo que se le asignará el puntaje de: 4 puntos	El proponente presenta 2 camionetas y 4 volquetas adicionales a lo mínimo requerido por lo que se le asignará el puntaje de: 5 puntos
PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES	35	34 puntos	35 puntos

Nota: La Comisión de Evaluación y Calificación obligatoriamente, deberá realizar la justificación del puntaje obtenido producto de la evaluación, por cada condición adicional propuesta de cada proponente.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE ASIGNADO	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE	35	35	35
Puntaje de las Condiciones Adicionales	35	34	35
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT)	70	69	70

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

En cumplimiento con el numeral 20.3 del Documento de Contratación Directa, la Comisión de Evaluación y Calificación ha determinado el puntaje total aplicando el formulario V-4

FORMULARIO V-4 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE ASIGNADO
PE	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30 puntos
PT	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	70 puntos
PTP	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA	100 puntos



¡Construyendo nuevos sueños!

RESUMEN DE EVALUACIÓN	PROPONENTE	PROPONENTE
	ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica	30	29.99
Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica	69	70
PUNTAJE TOTAL	99	99.99 ✓

De acuerdo a los resultados finales, se determina que la propuesta del proponente **QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION** obtuvo **99,99** sobre 100 puntos, resultando ser la mejor calificada en el presente proceso de contratación.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la propuesta presentada por el proponente **QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION**, alcanzó un puntaje **99,99** sobre 100 puntos y cumplió con todas las condiciones establecidas en el DCD, resultando calificada en el presente proceso de contratación.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, **ADJUDICAR** al proponente **QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION** al Proceso de Contratación Directa "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILON - FASE(XI) 2023- SANTA CRUZ**", **CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 034/2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**. Por un monto de Bs.- Bs.- 2.850.710.40 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Diez 40/100 Bolivianos).

Nro.	COMPONENTES	Monto Bs.-
1	Provisión / Dotación de Materiales de Construcción	2.426.464,36.- ✓
2	Capacitación, Asistencia Técnica, Seguimiento	424.246,04.- ✓
TOTAL AMBOS COMPONENTES		2.850.710,40.- ✓

Por un plazo de ejecución de obra de **150 días** calendario computables desde la orden de proceder emitida por el Inspector de Obra, por haber obtenido **99,99 puntos**, de





acuerdo a su propuesta presentada y cumplido con los requisitos establecidos en el Documento de Contratación Directa DCD y/o Términos de Referencia.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:

VYQ/CEPH
Cc: arch.
Adj. Acta de Verificación Técnica
Según MODELO-AEV-CD-0013-2020

**¡Construyendo
nuevos
sueños!**



ANEXO 1 SICOES CONTRATOS RESUELTOS

- ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA
 - INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.

SICOES Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NITICI: 632058017

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros

- CHRISTIAAN EDUARDO RIBERA HERRERA

SICOES Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratado: NITICI: 6379017010

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE:

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Causante (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado 0 registros



¡Construyendo nuevos sueños!



• QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

SICOES Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compra Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

CONTRATOS RESUELTOS Simple Avanzada

Nombre o Razón Social del contratada: NITICI: 7797596016

Contratos resueltos por causas atribuibles a: La empresa o persona contratada La entidad contratante Fuerza mayor o caso fortuito Cualquiera de los anteriores

Causal de resolución: Seleccione Fecha de resolución del contrato: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - -

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa/Persona Contratada	Entidad contratante	Objeto de la contratación	Monto del Contrato (Bs)	Fecha de suscripción	Fecha de resolución	Comento (según la entidad)	Causal
No hay datos registrados								

Se han encontrado: 0 registros

DESESTIMIENTO DE CONTRATOS

- ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA
- INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.

SICOES Inicio Contrataciones Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compra Hecho en Bolivia

DESESTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NITICI: 632958017

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - - El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

Buscar Limpiar

NITICI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad	Ver Detalles
632958017	Villegas Tovar Gil Wilfredo	provisión de equipo medico y de laboratorio y otra maquinaria y equipo para el proyecto equipamiento de los laboratorios académicos de la facultad de ciencias agrícolas (CUCE:12-0146-06-315716-1-1)	El proponente incumplió con la presentación de documentos para la suscripción del contrato	sin justificación	13-6-12	NO	Ver Detalles
632958017	Villegas Tovar Gil Wilfredo	adquisición de maquinaria y equipo de producción (equipos de esterilización de sustratos) para el proyecto "transacción y equipamiento del centro de producción de semillas agámicas (ceprosa) en el departamento de tarja (CUCE:16-0906-15-69445-1-1)	El proponente incumplió con la presentación de documentos para la suscripción del contrato	EL PROPONENTE INCUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14-11-16	NO	Ver Detalles
632958017	Villegas Tovar Gil Wilfredo	adquisición de equipo médico y de laboratorio (estufa de fotoperilado - cámara de termoterapia) para el proyecto " construcción y equipamiento del centro de producción de semillas agámicas (ceprosa) en el departamento de tarja (CUCE:16-0906-15-69446-2-1)	El proponente incumplió con la presentación de documentos para la suscripción del contrato	EL PROPONENTE INCUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17-11-16	NO	Ver Detalles



¡Construyendo nuevos sueños!



- CHRISTIAAN EDUARDO RIBERA HERRERA

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NITICI: 6379017010

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - - El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NITICI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros

• QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales Inicio **Contrataciones** Destino de Bienes RUPE Normativa Incumplidos Clasificadores Compro Hecho en Bolivia

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

DESISTIMIENTOS DE CONTRATO

Nombre de empresa: NITICI: 7797595016

Tipo de desistimiento: Seleccione Fecha de desistimiento: dd/mm/aaaa y dd/mm/aaaa

CUCE: - - - - - El desistimiento fue aceptado por la entidad? Si No

NITICI	Empresa o Persona Jurídica	Objeto de la contratación	Tipo de Desistimiento	Motivo	Fecha	Aceptado por la entidad
No hay datos registrados						

Se han encontrado 0 registros



ANEXO 2
SIMCO

¡Construyendo
nuevos **sueños!**



PROPONENTE DESISTIDO

- ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA
- INGENIERIA & CONTROL AMBIENTAL I & C.A.

Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 27/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE A:

REGISTRAR

Ingrese palabra o sea respaldada AQUÍ

Buscar / PROPONENTES DESISTIDOS. Buscar: CONTROL AMBIENTAL I & C.A.

Mostrar 5 ítems

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

26/4/23 27:09:03:26

- CHRISTIAAN EDUARDO RIBERA HERRERA

Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar al proponente desistido.

Nombre Proponente:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 27/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE A:

REGISTRAR

Ingrese palabra o sea respaldada AQUÍ

Buscar / PROPONENTES DESISTIDOS. Buscar: EDUARDO RIBERA HERRERA

Mostrar 5 ítems

NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	OBSERVACION	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

26/4/23 27:09:03:33



¡Construyendo nuevos sueños!



• QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

Contratacion /

REGISTRAR / Complete los datos para registrar el presupuesto detallado.

Nombre Presupuesto:

NIT / CI:

FECHA DE DESISTIMIENTO: 19/03/2024

PROCESO:

CAUSAL ATRIBUIBLE:

REGISTRAR

Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ

Lista / PROPONENTES DESISTIDOS

Buscar: HADA DISEÑO & CONSTRUCCION

Mostrar	5	filas			
NOMBRE PROPONENTE	NIT / CI	FECHA	PROCESO	CATEGORIA	USUARIO RESPONSABLE
No matching records found					

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

PERSONAL CLAVE

• QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

A. TOA- YADIR VARGAS PINTO

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Busqueda: 7734890

Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ

Lista / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar: 5 filas

CEDEJA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ETAPAS ACTUALES DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
7734890	YADIR VARGAS PINTO	TECNICO OPERATIVO TOA	Movimiento Ampliación y/o Renovación de 66 Viviendas en el Municipio de Palta 2da Fase - Santa Cruz	100.00%	100.00%		
7734890 SC	YADIR VARGAS PINTO	TECNICO OPERATIVO DE AREA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA-FASE(COORD) 2019- SANTA CRUZ	100.00%	99.85%		
7734890 SRZ	Yadir Vargas Pinto	TECNICO OPERATIVO DE AREA I	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA-FASE(BX) 2019- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

2024-03-27 09:03:29



¡Construyendo nuevos sueños!



B. EDUCADOR SOCIAL – ARMINDA SILES URIONA

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 8236871

Mostrar 5

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
8236871	ARMINDA SILES URIONA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN FASE IV 2019- SANTA CRUZ	100.00%	98.05%		
8236871	ARMINDA SILES URIONA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE I (CICLO) 2019- SANTA CRUZ	100.00%	99.46%		
8236871	ARMINDA SILES URIONA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERO FASE (CIV) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
8236871	ARMINDA SILES URIONA	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA FASE IV 2022- SANTA CRUZ	76.00%	79.34%		

C. TECNICO ALMACENERO – JOSE MARIO QUISPE AJNOTA

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 8155115

Mostrar 5

No data available in table

D. CONSTRUCTOR ALBAÑIL 1 – VICTOR WEYMIL CABELLO FERNANDEZ

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 5055381

Mostrar 5

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
5055381	VICTOR WEYMIL CABELLO FERNANDEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUARREO FASE (V) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	99.78%		
5055381	WEYMIL CABELLO FERNANDEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE (CICLO) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	88.67%		
5055381	VICTOR WEYMIL CABELLO FERNANDEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE (CICLO) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	76.39%		



¡Construyendo nuevos sueños!



E. CONSTRUCTOR ALBAÑIL 2 – WILBERTH WILZON FLORES RODRIGUEZ

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 7704121

Mostrar 5

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
7704121	WILBERTH WILZON FLORES RODRIGUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUARANGO - FASE(V) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	99.79%		
7704121	WILBERTH WILZON FLORES RODRIGUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CXCI) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	88.67%		

F. CONSTRUCTOR ALBAÑIL 3 – ANGEL VELASQUEZ CARRASCO

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 3925117

Mostrar 5

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
3925117	ANGEL VELASQUEZ CARRASCO	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUARANGO - FASE(V) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	99.70%		
3925117	ANGEL VELASQUEZ CARRASCO	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CXCI) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	88.67%		

G. CONSTRUCTOR ALBAÑIL ADICIONAL 1 – LAZARION JULIO NIÑO YANA

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 5897104

Mostrar 5

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
5897104	LAZARION JULIO NIÑO YANA	CONSTRUCTOR ALBAÑIL (ADICIONAL)	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUARANGO - FASE(V) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	98.70%		
5897104	LAZARION JULIO NIÑO YANA	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CXCI) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	88.67%		



H. CONSTRUCTOR ALBAÑIL ADICIONAL 2 – CARLOS ALEJANDRO YONIMA

Construyendo nuevos sueños!



VELASQUEZ

Simco / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
 Criterios de Búsqueda: 13174693

Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 de 1

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
13174693	CARLOS AL LINDARGO YONINA VELASQUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL (ADICIONAL)	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUNTO GUARDIA (FASE V) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	99.20%		
13174693	CARLOS AL LINDARGO YONINA VELASQUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (FASE CXC) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	80.67%		

2024-03-27 09:03:02

I. CONSTRUCTOR ALBAÑIL ADICIONAL 3 – GROVER COAQUIRA CACERES

Simco / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
 Criterios de Búsqueda: 9716471

Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 de 1

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
9716471	GROVER COAQUIRA CACERES	CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN (FASE CXC) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	99.40%		
9716471	GROVER COAQUIRA CACERES	CONSTRUCTOR ALBAÑIL (APOYO SOCIAL)	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE COCHACA (FASE CXC) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		

2024-03-27 09:03:00

J. CONSTRUCTOR ALBAÑIL ADICIONAL FEMENINO 1 – LETICIA SUPAYABE YOVIO.

Simco / Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
 Criterios de Búsqueda: 16760201

Imprimir pantalla como respaldo: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar 5 de 1

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
16760201	LETICIA SUPAYABE YOVIO	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (FASE CXC) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	80.67%		

2024-03-27 09:03:05



¡Construyendo nuevos sueños!



K. CONSTRUCTOR ALBAÑIL ADICIONAL FEMENINO 2 – MARIA RENE TAPIA DURAN

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 13632339

Registrar pantalla como respuesta AQUÍ

Lista / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
13632339	MARIA RENE TAPIA DURAN	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CX) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	88.57%		

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

2024-03-27 09:03:54

L. CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL 1 – JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 7177063

Registrar pantalla como respuesta AQUÍ

Lista / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
7177063	JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBAN - FASE(CX) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	98.40%		
7177063	JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL (APOYO SOCIAL)	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CX) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	88.07%		

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

2024-03-27 09:03:38

M. CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL 2 – EDSON GUARACHI GUATAICA

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 10780119

Registrar pantalla como respuesta AQUÍ

Lista / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda

Mostrar: 5

CODIGO DE IDENTIFICACION	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
10780119	EDSON GUARACHI GUATAICA	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA/AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBAN - FASE(CX) 2021- SANTA CRUZ	100.00%	98.40%		
10780119	EDSON GUARACHI GUATAICA	CONSTRUCTOR ALBAÑIL (APOYO SOCIAL)	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE(CX) 2022- SANTA CRUZ	100.00%	88.07%		

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

2024-03-27 09:03:52



¡Construyendo nuevos sueños!

N. CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL 3 – CARLOS YONIMA ARAUZ

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 6827555

Mostrar 5

CODIGO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
8027551	CARLOS YONIMA	CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUERRERO FASE(V) 2021 SANTA CRUZ	100.00%	99.79%		
8027555	CARLOS YONIMA ARAUZ	CONSTRUCTOR ALBAÑIL	PROYECTO DE VIVIENDA CONJUNTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE(CX) 2022 SANTA CRUZ	100.00%	99.87%		

O. CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/INSTALACION ELECTRICA –DIEGO RODOLFO VELASQUEZ YONIMA

Contratacion / NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 11376582

Mostrar 5

CODIGO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
1137652	DIEGO RODOLFO VELASQUEZ YONIMA	TECNICO ELECTRICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUERRERO FASE(V) 2021 SANTA CRUZ	100.00%	99.79%		
1137652	DIEGO RODOLFO VELASQUEZ YONIMA	CONSTRUCTOR ESPECIALISTA EN INSTALACION ELECTRICA	PROYECTO DE VIVIENDA CONJUNTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE(CX) 2022 SANTA CRUZ	100.00%	99.87%		

P. CONSTRUCTOR ESPECIALISTA P/INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE – WILI CLENTON FLORES SARZO

NUEVA BUSQUEDA
Criterios de Busqueda: 8968349

Mostrar 5

CODIGO DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
8968349	WILI CLENTON FLORES SARZO	TECNICO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO	PROYECTO DE VIVIENDA CONJUNTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE(CX) 2022 SANTA CRUZ	100.00%	100.00%		
8968349	WILI CLENTON FLORES SARZO	CONSTRUCTOR ALBAÑIL APOYO SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN ALONSO FASE(CX) 2021 SANTA CRUZ	100.00%	96.49%		
8968349	WILI CLENTON FLORES SARZO	TECNICO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUERRERO FASE(V) 2021 SANTA CRUZ	100.00%	99.79%		
8968349	WILI CLENTON FLORES SARZO	CONSTRUCTOR ESPECIALISTA EN INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE	PROYECTO DE VIVIENDA CONJUNTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE(CX) 2022 SANTA CRUZ	100.00%	99.87%		



¡Construyendo nuevos sueños!



Q. TECNICO CARPINTERO ESPECIALISTA P/INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA – EDUARDO IPAMO YUSUPI

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: **6349343**

Imprimir pantalla como respuesta: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 ítems

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
6349343	EDUARDO IPAMO YUSUPI	TECNICO CARPINTERO ESPECIALISTA EN PUERTA DE MADERA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA ALTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO - FASE (V) 2021 - SANTA CRUZ	100.00%	99.70%		
6249343	EDUARDO IPAMO YUSUPI	TECNICO CARPINTERO ESPECIALISTA P/ INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (CXCI) 2022 - SANTA CRUZ	100.00%	99.67%		

PRIMERO Anterior 1 Siguinte Ultimo

- ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA

A. TOA – RUDDY GUTIERREZ GARCIA

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: **9617962**

Imprimir pantalla como respuesta: AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 ítems

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

PRIMERO Anterior Siguinte Ultimo

2024-03-25 16:03:47



B. EDUCADOR SOCIAL – JUDITH NELLY COAQUIRA MARIN

¡Construyendo nuevos sueños!



Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 5358966

Imprimir pantalla como respaldo AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
5358966 SC	JUDITH NELLY COAQUIRA MARIN	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(XC) 2018- SANTA CRUZ	100 00%	99 12%		
REEMPLAZADO 5358966 SC	REEMPLAZADO JHONNY NELLY COAQUIRA MARIN	EDUCADOR SOCIAL	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVII) 2019- SANTA CRUZ	100 00%	99 05%		

PRIMERO Anterior 1 Siguiente ULTIMO

2024-03-27 00:03:00

C. TECNICO ALMACENERO – JHONNY JONATHAN RIBERA HERRERA

Contratacion /

NUEVA BUSQUEDA

Criterios de Búsqueda: 6380818

Imprimir pantalla como respaldo AQUÍ

Listar / Personal Clave por Proyecto Agencia Estatal de Vivienda.

Mostrar 5 filas

CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE TECNICO	ROL EN EL PROYECTO	PROYECTO	AVANCE FISICO	Avance Financiero	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	OBSERVACIONES PERSONAL CLAVE
No data available in table							

PRIMERO Anterior Siguiente ULTIMO

2024-03-27 00:03:33



¡Construyendo nuevos sueños!



ANEXO 3 CMI

- QUINTAFACHADA DISEÑO & CONSTRUCCION

Comisión Calificación Santa Cruz

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio | MOPSV Prog. vs Ejec. | AEV Prog. vs Ejec. | AEV Prog. vs Ejec. Saldos | AEV Prog. vs Ejec. Psa 2023 | Cierre Proyectos | Monitoreo | Gestion 2024 | Proyectos | Plan Plurianual 2012-2017 | Plan Plurianual 2016-2020 | Reportes

Actualización: Gestión Aproba. Código: Departamento: Municipio: Nombre: Empresa Adjudicada: Recepción Defini

Actualización	Gestión Aproba.	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Defini
2023/08/27	2023	AEV SCZ 0165	SANTA CRUZ	COCHOA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE...	CONSTRUCCION DEBIA O S CONST.	14/1/2023

- ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA

Comisión Calificación Santa Cruz

Proyecto / Monitoreo de Proyectos

Inicio | MOPSV Prog. vs Ejec. | AEV Prog. vs Ejec. | AEV Prog. vs Ejec. Saldos | AEV Prog. vs Ejec. Psa 2023 | Cierre Proyectos | Monitoreo | Gestion 2024 | Proyectos | Plan Plurianual 2012-2017 | Plan Plurianual 2016-2020 | Reportes

Actualización: Gestión Aproba. Código: Departamento: Municipio: Nombre: Empresa Adjudicada: Recepción Defini

Actualización	Gestión Aproba.	Código	Departamento	Municipio	Nombre	Empresa Adjudicada	Recepción Defini
						ASOCIACION ACCIDENTAL CAOBA	

No se han desplegado datos.



¡Construyendo nuevos sueños!

ANEXO 4
EMPRESAS CON CUENTAS PENDIENTES EN LA AEVIVIENDA
ACTUALIZADO 29/09/2023

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
1	2012	AEV-BNI-0003	BENI	LORETO	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE GUNDONOVA DEL MUNICIPIO DE LORETO - BENI	GOTAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	30/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
2	2012	AEV-BNI-0007	BENI	SAN BORJA	CONSTRUCCIÓN DE 62 VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS CHIMAN MUNICIPIO SAN BORJA - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA RUZO	10/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
3	2015	AEV-BNI-0013	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	SKYSCRAPER CONSTRUCTORA	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
4	2015	AEV-BNI-0073	BENI	SANTA ANA DE YACUMA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA (FASE II) - BENI	EMPRESA VIRTUAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	20/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
5	2016	AEV-BNI-0103	BENI	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAN & MOL	11/05/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
6	2016	AEV-BNI-0114	BENI	SAN ANDRES	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES (PAQUETE II) - BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA "ESTENVAS" S. R. L.		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
7	2016	AEV-BNI-0140	BENI	RIBERALTA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA (SECTOR CAVINERO) - BENI	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SAMO		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
8	2017	AEV-BNI-0155	BENI	RIBERALTA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO RIBERALTA - FASE(VIII) 2017- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA FELVI		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
9	2018	AEV-BNI-0189	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XX) 2018- BENI	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS VACRAM	26/04/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
10	2019	AEV-BNI-0262	BENI	SAN BORJA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA - FASE(XX) 2019- BENI	INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES PLUTA S.R.L.	12/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
11	2019	AEV-BNI-0288	BENI	TRINIDAD	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD - FASE(XXVI) 2019- BENI	ASOCIACION ACCIDENTAL MARBAN (CHAUCHACHI - AR&Z)	27/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
12	2015	AEV-CBA-0035	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 160 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DISTRITO 14 MUNICIPIO DE CERCADO - COCHABAMBA (FASE I)	FUNDACION PRO HABITAT	24/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
13	2014	AEV-CBA-0036	COCHABAMBA	SIPE SIPE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 92 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE - COCHABAMBA	EMPRESA UNIPERSONAL CLAROSVA	19/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
14	2014	AEV-CBA-0041	COCHABAMBA	MOROCHATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 132 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA - COCHABAMBA	ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	23/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
15	2014	AEV-CBA-0046	COCHABAMBA	TARATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TARATA - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL WASI	04/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
16	2014	AEV-CBA-0050	COCHABAMBA	POJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE POJO - COCHABAMBA	HABITAT PARA LA HUMANIDAD BOLIVIA	29/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
17	2015	AEV-CBA-0057	COCHABAMBA	BOLIVAR	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 137 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR - COCHABAMBA	INDICEP Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular	27/07/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
18	2014	AEV-CBA-0058	COCHABAMBA	TIRAQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE - COCHABAMBA	YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES	19/05/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
19	2016	AEV-CBA-0086	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 94 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS (BULO BULO) - COCHABAMBA (FASE II)	ASOCIACION ACCIDENTAL "DEL TROPICO ASOCIACION ACCIDENTAL"	02/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
20	2016	AEV-CBA-0087	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 52 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA (FASE II) ZONA 1	2M MENMARQ S R L	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
21	2016	AEV-CBA-0109	COCHABAMBA	COCHABAMBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 44 VIVIENDAS EN EL DISTRITO 6 MUNICIPIO DE COCHABAMBA (AREA URBANA) - COCHABAMBA	PROCASHA	17/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
22	2016	AEV-CBA-0115	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 56 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - COCHABAMBA	ASOCIACION ACCIDENTAL C&C	18/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
23	2016	AEV-CBA-0119	COCHABAMBA	TAPACARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 60 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACARI - COCHABAMBA (FASE II)	COVCONSTR	13/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
24	2016	AEV-CBA-0143	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 32 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI (ZONA 4) - COCHABAMBA (FASE II)	P O C PROFESIONALES EN OBRAS CIVILES S R L	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



¡Construyendo nuevos sueños!

Nº	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
25	2016	AEV-CBA-0148	COCHABAMBA	PUERTO VILLARROEL	ATENCION EXTRAORDINARIA DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (FASE I)	CONSULTORA & SERVICIOS FRANZ TAMAYO	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
26	2016	AEV-CBA-0150	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 49 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE I)	CONSTRUCTORA ARMENTIA S R L	01/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
27	2016	AEV-CBA-0154	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE II)	YPC (YAÑEZ PAZ CONSTRUCCIONES GENERALES)	26/05/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
28	2016	AEV-CBA-0155	COCHABAMBA	ARQUE	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 47 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ARQUE - COCHABAMBA (FASE IV)	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	22/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
29	2016	AEV-CBA-0162	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO (AREA URBANA) - COCHABAMBA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES PIEROLA ALVARADO	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S R L	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
31	2017	AEV-CBA-0223	COCHABAMBA	COCAPATA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(V) 2017- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA ALEXANDER	11/08/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
32	2019	AEV-CBA-0436	COCHABAMBA	COCHABAMBA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(LXV) 2019- COCHABAMBA	EMPRESA CONSTRUCTORA SARCONS S R L	11/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
33	2014	AEV-LPZ-0084	LA PAZ	MAPIRI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 197 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRI - LA PAZ	ETCA (EMPRESA TECNICA CONSTRUCTORA AGREDA)	16/02/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
34	2015	AEV-LPZ-0090	LA PAZ	COMANCHE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 57 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE COMANCHE - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS CUSICRUZ SRL	30/01/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
35	2014	AEV-LPZ-0118	LA PAZ	LA ASUNTA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL BAPTISTA - GARBUS		NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
36	2016	AEV-LPZ-0234	LA PAZ	UMALA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 140 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE UMALA - LA PAZ	EMPRESA CONSTRUCTORA - CONSULTORA CUSICRUZ S R L	16/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
37	2016	AEV-LPZ-0268	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 13 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE I) - LA PAZ	CATOVA CONSTRUCCIONES S R L	25/11/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
38	2016	AEV-LPZ-0271	LA PAZ	EL ALTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 20 VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO (FASE II) - LA PAZ	ASOCIACION HABITAT POR LA HUMANIDAD BOLIVIA	09/08/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
39	2017	AEV-LPZ-0279	LA PAZ	ALTO BENI	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 106 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVALDI	04/09/2018	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
40	2018	AEV-LPZ-0506	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ -FASE(XLIX) 2018- LA PAZ	EMPRESA UNIPERSONAL MARCONS	21/08/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
41	2019	AEV-LPZ-0890	LA PAZ	GUANAY, CARANAVI, COROICO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE GUANAY(LPZ), CARANAVI(LPZ), COROICO(LPZ) -FASE(VIII) 2019- LA PAZ	ASOCIACION ACCIDENTAL MAREMA (LJ FERRO 99% - EMPRESA CONSTRUCTORA ASAH 1%)	11/01/2021	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
42	2015	AEV-ORU-0045	ORURO	CHALLAPATA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 110 VIVIENDAS PARA LOS AYLLUS EN PAZ DEL MUNICIPIO DE CHALLAPATA (FASE II) - ORURO	Empresa Constructora Rumai Sonqo S R L	10/06/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
43	2014	AEV-PND-0002	PANDO	BOLPEBRA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 126 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BOLPEBRA - PANDO	EMPRESA CONSTRUCTORA DAIN & CO S R L	10/10/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
44	2014	AEV-PND-0018	PANDO	SANTOS MERCADO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 86 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS MERCADO - PANDO	ASOCIACION ACCIDENTAL GABI MORA	07/10/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
45	2019	AEV-SCZ-0437	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTO CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(IX) 2019- SANTA CRUZ	MICHACON S R L	11/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
46	2019	AEV-SCZ-0445	SANTA CRUZ	SAN JOSE DE CHIQUITOS	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CHIQUITOS -FASE(VIII) 2019- SANTA CRUZ	NEA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	08/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
47	2019	AEV-SCZ-0450	SANTA CRUZ	SAN MIGUEL DE VELASCO	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE VELASCO -FASE(IV) 2019- SANTA CRUZ	ASOCIACION ACCIDENTAL CONBS - SALGUERO	29/09/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
48	2019	AEV-SCZ-0457	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CLV) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARSASE	07/10/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
49	2019	AEV-SCZ-0483	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA	PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CL) 2019- SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA MEGA BUILDERS S R L	26/12/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
50	2019	AEV-SCZ-0526	SANTA CRUZ	WARNES	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XVIII) 2019- SANTA CRUZ	EMPRESA CONSTRUCTORA GUAYACAN LTDA	26/08/2020	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
51	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S R L	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO



¡Construyendo nuevos sueños!

Nro	GESTION APROBACION	CODIGO	DEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE	EMPRESA ADJUDICADA	RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACION
52	2015	AEV-TJA-0020	TARIJA	BERMEJO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 81 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO (FASE I) - TARIJA	SOCIEDAD DE INGENIEROS GRAN CHACO S.R.L	03/08/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
53	2014	AEV-TJA-0022	TARIJA	YACUIBA	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE YACUIBA - TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL ANDALUCIA	23/03/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
54	2014	AEV-TJA-0026	TARIJA	VILLA MONTES	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA MONTES (APG) - TARIJA	EMPRESA CONSTRUCTORA HIDROVIALCO SRL	11/09/2015	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
55	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
56	2015	AEV-TJA-0037	TARIJA	ENTRE RIOS	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 100 VIVIENDAS EN EL CANTON CHIQUIACA, MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - TARIJA	ASOCIADOS INTEGRALES ESPECIALISTAS MULTIDISCIPLINARIOS A.I.E. SRL	12/09/2016	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
57	2016	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
58	2015	AEV-TJA-0046	TARIJA	VILLA MONTES	PMAR 42 VIVIENDAS DISTRITO 9, MUNICIPIO VILLA MONTES - TARIJA	ENIKMA CONSULTORA - CONSTRUCTORA	17/03/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
59	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
60	2016	AEV-TJA-0073	TARIJA	CARAPARI	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI - TARIJA	EMPRESA UNIPERSONAL ROBERTO CARLOS BARRETO GUTIERREZ	13/02/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
61	2019	AEV-TJA-0158	TARIJA	CARAPARI	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CARAPARI -FASE(VIII) 2019- TARIJA	ASOCIACION ACCIDENTAL MENDEZ (CONSTRUCTORA IBERICA S.R.L - EMPRESA EL FIRMAMENTO S.R.L.)	21/11/2019	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO
30	2016	AEV-CBA-0163	COCHABAMBA	VINTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y/O RENOVACION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VINTO - COCHABAMBA (FASE III)	ECOASAN S.R.L	27/01/2017	NO CUENTA CON RESPALDO DE PAGO DEFINITIVO

LOS PROPONENTES NO REGISTRAN DEUDAS PENDIENTES DEUDAS PENDIENTES CON LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.



**¡Construyendo
nuevos sueños!**