BICENTENARIO DE BOLIVIA · AEVIVIENDA · BOLIVIA · 2025 Bicentenario BOLIVIA · ¡Construyendo sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXX) 2024- SANTA CRUZ"

En atención al Informe de Verificación Técnica de Documentación con CITE AEV/DIR.SCZ/AGP_INF/Nro.0323/2025 I-2025-04555 y la Resolución Administrativa RCD – AEVIVIENDA N° 261/2025; del **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXX) 2024- SANTA CRUZ", CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 37/2025,** para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	07	04	2025	09	05	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	16	04	2025	12	05	2025

Santa Cruz, Abril de 2025

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)
AUTORIZADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

TÉCNICO III EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS
Elaborado por: Lic. Arq. Vianca N. Paz Peña
AEVIVIENDA