CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (XV) 2024- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DEL **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (XV) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 053/2025,** presentada en fecha 03 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-11519, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS (XV) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 053/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	03	04	2025	10	04	2025
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha limite)	14	04	2025	21	04	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

V°B° H.C.C. AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Elaborado Por Patricia F. Calleias Tancara
TECNICO II EN CONTRATACIÓN DE PROYECTOS
AEVIVIENDA

Santa Cruz, Abril de 2025