CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(XXX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 57/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	24	03	2025			
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	25	03	2025			
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	26	03	2025			
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	03	04	2025	10	04	2025
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha limite)	09	04	2025	16	04	2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 03 de abril del 2025