CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MINERO -FASE(VIII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 54/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día* 24	*Mes* 03	*Año* 2025	*Día*	*Mes*	*Año*
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día* 25	*Mes* 03	*Año* 2025	*Día*	*Mes*	*Año*
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día* 26	*Mes* 03	*Año* 2025	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 03	*Mes* 04	*Año* 2025	*Día* 10	*Mes* 04	*Año* 2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 09	*Mes* 04	*Año* 2025	*Día* 16	*Mes* 04	*Año* 2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 03 de abril del 2025