CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SARA -FASE(XII)" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 103/2025

De acuerdo a la solicitud de ampliación de plazos para la presentación de documentos según nota externa, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	29	04	2025	07	05	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	05	05	2025	13	05	2025

APROBADO

CONTRATACIONES V°B° H.C.C. AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 29 de abril del 2025