CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS
2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE URUBICHA -FASE(VI) 2024 – SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 102/2025.

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)						
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	05	05	2025	12	05	2025
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Suscripción de contrato (fecha limite)	09	05	2025	16	05	2025

CONTRATACIONES VB° H.C.C. AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 05 de mayo del 2025