CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XI) 2022- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO - FASE(XI) 2022- SANTA CRUZ" (TERCERA CONVOCATORIA) CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC-013/2024,** presentada en fecha 30 de Abril de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-14919, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XI) 2022- SANTA CRUZ" (TERCERA CONVOCATORIA) CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC-013/2024 su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	30	04	2025	07	05	2025
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha límite)	09	05	2025	13	05	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Abril de 2025