# CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

## "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XI) 2022 - SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO - FASE(XI) 2022 - SANTA CRUZ"(TERCERA CONVOCATORIA) CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 013/2024,** presentada en fecha 07 de mayo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-15751, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VELASCO -FASE(XI) 2022 - SANTA CRUZ"(TERCERA CONVOCATORIA) CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 013/2024, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | 07 | 05 | 2025 | 14 | 05 | 2025 |
| | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| Suscripción de contrato (fecha límite) | 13 | 05 | 2025 | 21 | 05 | 2025 |

Santa Cruz, Mayo de 2025

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA