CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE POJO - FASE(VII) 2024- COCHABAMBA"**

CÓDIGO INTERNO: **AEV-CB-CD-183/24 (3ra. Convocatoria)**

CONVOCATORIA: TERCERA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación Directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
		Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
1	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	30	04	2025	07	05	2025
2	Formalización del Proceso (fecha límite)	06	05	2025	12	05	2025

Cochabamba, 30 abril de 2025

Ing. Wilzon Villca Jimenez
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA-RCD
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)
AUTORIZADO