CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXVII) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 118/2025

De acuerdo a la solicitud de ampliación de presentación de documentos de solicitado por la empresa adjudicada, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado en base al numeral 23 del Documento de Contratación Directa.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 14	*Mes* 05	*Año* 2025	*Día* 21	*Mes* 05	*Año* 2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 23	*Mes* 05	*Año* 2025	*Día* 27	*Mes* 05	*Año* 2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Mayo del 2025