CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ "

2da Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO - FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 157/2025,** presentada en fecha 14 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25385, correspondiente **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 157/2025**, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	14	07	2025	21	07	2025
	Día	Mes	Año	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha límite)	21	07	2025	28	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente.

Santa Cruz, julio de 2025

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA