BICENTENARIO DE BOLIVIA

AEVIVIENDA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

2025 Bicentenario de BOLIVIA

¡Construyendo nuevos sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS
2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE (XXIII) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 158/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)						
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
	24	07	2025	31	07	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
	31	07	2025	07	08	2025

APROBADO

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN AEVIVIENDA SOLUCIONES DE VIVIENDA
Elaborado Por: Lic. Hernán Cadaviri Camacho

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025