CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE(XXIII) 2025- SANTA CRUZ"

4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR CASO FORTUITO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO - FASE(XXIII) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 158/2025** presentada en fecha 11 de Agosto de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-29343, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE(XXIII) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 158/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "*...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas...*" de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	11	08	2025	18	08	2025
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha límite)	15	08	2025	25	08	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Agosto de 2025