CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXIX) 2025- SANTA CRUZ "

2da Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE(XXIX) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 155/2025,** presentada en fecha 15 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25550, correspondiente **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXIX) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 155/2025**, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	15	07	2025	21	07	2025
	Día	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Suscripción de contrato (fecha límite)	21	07	2025	25	07	2025

detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, julio de 2025

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA