CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS
5ta AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXVIII) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 156/2025" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 156/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **manera excepcional** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	*Día*	*Mes*	*Año*	*Día*	*Mes*	*Año*
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 04	*Mes* 08	*Año* 2025	*Día* 13	*Mes* 08	*Año* 2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	*Día* 08	*Mes* 08	*Año* 2025	*Día* 19	*Mes* 08	*Año* 2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Agosto del 2025