# CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS
# 1ra AMPLIACION

## PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE (CCLXXXII) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 156/2025" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 159/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite) | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| | | | | | | |
| Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite) | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| | | | | | | |
| Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| | | | | | | |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite) | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| | 07 | 07 | 2025 | 14 | 07 | 2025 |
| Suscripción de contrato (fecha limite) | *Día* | *Mes* | *Año* | *Día* | *Mes* | *Año* |
| | 10 | 07 | 2025 | 17 | 07 | 2025 |

mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

APROBADO

Santa cruz, Julio del 2025