CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ "

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ",** presentada en fecha 08 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-24516, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ" con CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 147/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	*Día* 08	*Mes* 07	*Año* 2025	*Día* 15	*Mes* 07	*Año* 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	*Día* 15	*Mes* 07	*Año* 2025	*Día* 22	*Mes* 07	*Año* 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, julio de 2025

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA