# CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

## "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXIX) 2025- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXIX) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 153/2025** presentada en fecha 17 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25904, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXIX) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 153/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | *Día* 17 | *Mes* 07 | *Año* 2025 | *Día* 24 | *Mes* 07 | *Año* 2025 |
| Suscripción de contrato (fecha límite) | *Día* 24 | *Mes* 07 | *Año* 2025 | *Día* 31 | *Mes* 07 | *Año* 2025 |

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025