CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE

CONTRATACION

“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA -FASE(XXI1) 2025- BENI”
CODIGO INTERNO: AEV-BN-DC-011/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)

6ta. Ampliacion

De conformidad al numeral 25 de la Seccion V del DCD del referido proceso de
contratacion y al Reglamento de Contratacion Directa de Obras, Material de
Construccién y Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda Articulo 21.- (Responsable de Contratacion
Directa). -Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliaciéon de plazo para
presentacion de propuestas y/o presentacion de documentos para la suscripcion de
contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliacién de plazo al proponente en el marco
de la normativa sefialada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el
proceso de contratacion mismo que se sujetara a lo siguiente:

Actividad Cronograma Cronograma
de Plazos de Plazos
Ampliado
Publicacién del proceso de contratacion en la pagina web de la | 23/05/2025 NO
AEVIVIENDA y Entrega de DCD CORRESPONDE
Presentacion de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o “no | 05/06/2025 NO
adjudicacion/desierto”(fecha limite) CORRESPONDE
Adjudicacion o “no adjudicacion/desierto’(fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Notificacién de la adjudicacién “no adjudicacién/desierto” (fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Presentacién de documentos para suscripcién de contrato (fecha limite) 18/07/2025 24/07/2025
Suscripcién de contrato (fecha limite) 22/07/202§ 28/07/2025

Trinidad, 18 de ulio de 2025
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