CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE
CONTRATACION

“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA ~FASE(XXI) 2025- BENI”
CODIGO INTERNO: AEV-BN-DC-011/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)

10ma. Ampliacién

De conformidad al numeral 25 de la Seccién V del DCD del referido proceso de
contratacion y al Reglamento de Contrataciéon Directa de Obras, Material de
Construccion y Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas y
Proyectos Estatales de Vivienda Articulo 21.- (Responsable de Contratacién
Directa). -Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliacién de plazo para
presentacién de propuestas y/o presentacion de documentos para la suscripcion de
contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliacién de plazo al proponente en el marco
de la normativa sefialada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el
proceso de contratacién mismo que se sujetard a lo siguiente:

Actividad Cronograma Cronograma
de Plazos de Plazos
Ampliado
Publicacion del proceso de contratacion en la pagina web de la | 23/05/2025 NO
AEVIVIENDA y Entrega de DCD CORRESPONDE
Presentacién de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o “no | 05/06/2025 NO
adjudicacion/desierto’(fecha limite) CORRESPONDE
Adjudicacion o “no adjudicacion/desierto’(fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Notificacion de la adjudicacion “no adjudicacion/desierto” (fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Presentacion de documentos para suscripcion de contrato (fecha limite) 14/08/2025 20/08/2025
Suscripcion de contrato (fecha limite) 18/Q8/2025 22/08/2025

Trinidad, 14 de agosto de 2025
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