BOLIVIA .

CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE
CONTRATACION

“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE HUACARAIJE -FASE(VIII) 2025- BENI”
CODIGO INTERNO: AEV-BN-DC-010/2025 (PRIMERA CONVOCATORIA)

5ta. Ampliacién

De conformidad al numeral 25 de la Seccién V del DCD del referido proceso de
contratacién y al Reglamento de Contratacién Directa de Obras, Material de
Construccion y Servicios de Consultoria para Disefiar y Ejecutar Programas vy
Proyectos Estatales de Vivienda Articulo 21.- (Responsable de Contratacion
Directa). -Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliacidon de plazo para
presentacion de propuestas y/o presentacion de documentos para la suscripcion de
contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliacién de plazo al proponente en el marco
de la normativa sefalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el
proceso de contratacion mismo que se sujetara a lo siguiente:

Actividad Cronograma Cronograma
de Plazos de Plazos
Ampliado
Publicacion del proceso de contratacion en la pagina web de la | 23/05/2025 NO
AEVIVIENDA y Entrega de DCD CORRESPONDE
Presentacién de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha limite) 02/06/2025 NO
CORRESPONDE
Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacién o “no | 05/06/2025 NO
adjudicacion/desierto’(fecha limite) CORRESPONDE
Adjudicacién o “no adjudicacién/desierto”(fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Notificacién de la adjudicacion “no adjudicacién/desierto” (fecha limite) 09/06/2025 NO
CORRESPONDE
Presentacion de documentos para suscripcién de contrato (fecha limite) 14/07/2025 18/07/2025
Suscripcion de contrato (fecha limite) 16/07§2025 22/07/2025

Trinidad, 14 desjulio de 2025
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