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NOTA DE ADJUDICACION
AEV/DDLP/RCD No. 047 12025

coDtco DEL PROCESO DE CONTRATACION: AEV-LP-DC A372025 (1ra.
Convocatoria)

OBJETO DE LA CONTRATACION: INSPECTORIA PARA EL PROYECTO
DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL
MUNICIPIO DE PUCARANI -

FASE(XVlll) 2024- LA PAz

FECHA: 13 de marzo de 2025

En cumplimiento con los incisos e) y g) par6grafo I del articulo 21 del Reglamento para la

Contratacion Directa de Obras, Adquisicion de Material de Construccion y Servicios de Consultorla
para Disehar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, en mi calidad de Responsable

de Contratacion Directa n-O y de acuerdo a la recomendacion efectuada en el lnforme de la

Comision de Evaluacion y Calificacion se resuelve.

r Primero: Aprobar el lnforme de Evaluacion y Recomendaci6n AEV/DIR.LPZIAAF-
INF/Nro.0172t2025 de fecha 10 de marzo de2025 presentado por la Cornision de Evaluacion

y Calificacion.

. Segundo: Adjudicar el proceso de contrataci6n "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE

VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI -FASE(XVIII) 2024- LA PAZ"

con Codigo lnterno: AEV-LP-DC 03712025 (1ra. Convocatoria), en favor de la Empresa

Unipersonat CONSTRUCTORA CONSULTORA VARO de Vilte Velasquez Ra[l Luis por un

monto total de Bs.99.267,85 (Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Siete 85/100

Bolivianos) toda vez que, ha cumplido con los requisitos establecidos en los T6rminos de

Referencia, obtenlendo un puntaje de 57.1O, con un plazo de ejecucion de 180 (Ciento

Ochenta) dlas calendario a Pa
Proyecto.

fecha de Ia Orden de Inicio emitida por el Fiscal del

. Tercero: Dejar sin efecto la

24 de febrero de 2425.
TDDLP/RCD No. 036/2025 de fecha

RESPONSABLE DE IRECTA. RCDACION


