

CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MECAPACA – FASE (V) 2024 - LA PAZ"

CÓDIGO INTERNO: AEV-LP-DC 253/2024 1ra. Convocatoria (2da. Publicación)

De acuerdo al Informe de Verificación Técnica de documentos con Cite: AEV/DIR.LPZ_INF/Nro. 0026/2025 de fecha 29 de enero de 2025, la Comisión de Evaluación y Calificación, recomienda al Responsable de Contratación Directa – RCD, autorizar el ajuste del Cronograma de plazos previsto para el proceso de "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MECAPACA – FASE (V) 2024 - LA PAZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-LP-DC 253/2024 1ra. Convocatoria (2da. Publicación), toda vez que los documentos presentados por el proponente NENA VARGAS GUARACHI no cumplen a cabalidad con las condiciones requeridas para la formalización de la contratación y asimismo existe una siguiente propuesta calificada.

En ese sentido, y en el marco de lo establecido en el numeral 19.2 del Documento de Contratación Directa (DCD), se procede a realizar el ajuste del cronograma de plazos a efectos de dar continuidad a las actividades del Proceso de Contratación, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	17	01	2025	05	02	2025
2 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	21	01	2025	07	02	2025
3 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	23	01	2025	10	02	2025
4 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	27	01	2025	12	02	2025
5 Suscripción de contrato (fecha límite)	31	0	2025	18	02	2025

La Paz, 31 de enero de 2025.



Abg. Marco Antonio Mamani Soliz
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AUTORIZADO

**¡Construyendo
nuevos
sueños!**