



CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA - FASE (I) 2020- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DO 024/2024 (PRIMERA CONVOCATORIA SEGUNDA PUBLICACIÓN)

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(I) 2020- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DO 024/2024 (PRIMERA CONVOCATORIA SEGUNDA PUBLICACIÓN), presentada en fecha 13 de febrero de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-05159, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARA -FASE(I) 2020- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DO 024/2024 (PRIMERA CONVOCATORIA SEGUNDA PUBLICACIÓN) para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	13	02	2025	21	02	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	24	02	2025	05	03	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:


 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

