



La Paz, 19 de febrero de 2025
CRT/AEV/DIR.LPZ/ACP/Nro.0132/2025

Señores:
ASOCIACION ACCIDENTAL COPACABANA
Dirección: ZONA IRPAVI, AVENIDA ARUNTAYA Nro. 11
Teléfono: 67005722
Correo Electrónico: geo.corp.bolivia@gmail.com
Presente.-

REF.: NOTIFICACIÓN ACEPTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo a carta externa Sin Cite de fecha 19 de febrero 2025, remitida por la Empresa ASOCIACION ACCIDENTAL COPACABANA en la que refiere **solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción de contrato para la entidad ejecutora en el Proyecto De Vivienda Cualitativa En El Municipio De Pucarani - Fase (XV) 2024- La Paz**, por motivo se tuvo un error al emitir la boleta, misma que salió con el nombre errado, se emitió la boleta con el año 2025, cuando el proyecto es 2024, adjuntando respaldo.

En previsión a estas contingencias, el párrafo cuarto del sub numeral 23.1 del DCD establece; "...En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas **debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad**, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar y si corresponde emitir nota de aceptación y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD..."

En este entendido, se acepta la ampliación de plazo para la presentación de documentos para la formalización del proceso de contratación PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI - FASE (XV) 2024- LA PAZ, con código interno AEV-LP-DC 226/2024 (3RA. CONVOCATORIA), **por 5 días hábiles** impostergablemente en el marco de lo establecido en el párrafo 4 sub/numeral 23.1 numeral 23 del DCD.

Así también se ajusta el cronograma de acuerdo a los siguientes plazos:

7	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) :	Día	Mes	Año
		26	02	2025
8	Suscripción de contrato (fecha límite) :	Día	Mes	Año
		07	03	2025

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente,



MAMS/LEGZ/eao
 c.c. Carpeta del Proceso/Archivo
 Adj. Lo citado

Abg. Marco Antonio Mamani Soliz
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

¡Construyendo nuevos sueños!