



CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

OBJETO DE CONTRATACIÓN: "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE(CXIII) 2024- COCHABAMBA"

CÓDIGO INTERNO: AEV-CB-DC 004/25 (1ra. Convocatoria)

CONVOCATORIA: PRIMERA

Cochabamba, 06 de febrero de 2025

De acuerdo al informe de verificación técnica de documentos con CITE: **AEV/DIR.CBA/AGP_ NOT/Nro.0110/2025** emitido en fecha 06 de febrero de 2025, en el cual se recomienda al Responsable de Procesos de Contratación Directa-RCD la ampliación del cronograma de plazos siendo que el proponente adjudicado desiste de manera expresa a la formalización del proceso de contratación *INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA - FASE(CXIII) 2024- COCHABAMBA*, en el marco de lo establecido en el punto **20.3** Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada del documento de contratación directa DCD.

Por lo cual, con efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación Directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	03	02	2025	10	02	2025
2 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	04	02	2025	11	02	2025
3 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	05	02	2025	12	02	2025
4 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	10	02	2025	17	02	2025



Bicentenario de BOLIVIA

¡Construyendo nuevos sueños!

La Paz Oficina Nacional: Calle Fernando Guachalla No. 411 esq. Av. 20 de Octubre
Teléfonos: (591-2)126599 – 2148984 – 800102373 Fax: 2148743 - www.aevivienda.gob.bo / DNVS: 50850220 o 508-50220
Oficinas departamentales: La Paz (2)-2125356, Potosí (2)-6120792, Santa Cruz (3)-33114886, Cochabamba (4)-4124032, Tarija (4)-6110978, Chuquisaca (4)-6914698, Beni (3)-50243114, Oruro (2)-5272666, Pando (5)-50243096




5	Formalización del Proceso (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
		14	02	2025	19	02	2025



Wilson Vilca Jimenez
 Ing. Wilson Vilca Jimenez
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
 DIRECTA (RCD)
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)
 AUTORIZADO**



La Paz Oficina Nacional: Calle Fernando Guachalla No. 411 esq. Av. 20 de Octubre
 Teléfonos: (591-2)126599 – 2148984 – 800102373 Fax: 2148743 - www.aevivienda.gob.bo / DNVS 50850220 o 508-50220
 Oficinas departamentales: La Paz (2)-2125356, Potosí (2)-6120792, Santa Cruz (3)-33114886, Cochabamba (4)-4124032,
 Tarija (4)-6110978, Chuquisaca (4)-6914698, Beni (3)-50243114, Oruro (2)-5272666, Pando (5)-50243096



INFORME
AEV/DIR.CBA/AGP_ NOT/Nro.0110/2025
I-2025-01223

A : Ing. Wilzon Villca Jimenez
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD

DE : Lic. Antonieta Quecaño Daga
Ing. Edwin Mallcu Choquetijlla
Ing. Alfredo Raul Cespedes Vasquez
COMISION DE EVALUACION Y CALIFICACION

REF.: **INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS**
PROCESO DE CONTRATACIÓN "INSPECTORIA PARA EL
PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE
COCHABAMBA -FASE (CXIII) 2024- COCHABAMBA", CÓDIGO
INTERNO: AEV-CB-DC 004/25 (1ra Convocatoria)

FECHA: Cochabamba, 06 de febrero del 2025

1. ANTECEDENTES

- ✓ La Comisión de Evaluación y Calificación designada mediante Memorandum AEV/RCD/N°006/2025 para proceso de contratación **"INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE (CXIII) 2024- COCHABAMBA"**, Código Interno: **AEV-CB-DC 004/25 (1ra Convocatoria)**
- ✓ Carta AEV/UCP/NAyS/ N°05/2025 de fecha 05 de febrero de 2025, mediante la cual se realiza la notificación a la empresa adjudicada y se solicita documentación para la formalización del contrato hasta el 14 de febrero de 2025.
- ✓ Carta E.U./W.M.V./01-2025, de fecha 05 de febrero de 2025 mediante la cual el proponente, presenta el desistimiento al proceso de contratación siendo que se había adjudicado a otro proyecto de la Agencia Estatal de Vivienda.

2. DESARROLLO

En consecuencia, la comisión de evaluación y calificación ha realizado la revisión de la solicitud de desistimiento al proceso de contratación **"INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA -FASE (CXIII) 2024- COCHABAMBA"**, Código Interno: **AEV-CB-DC 004/25 (1ra Convocatoria)** presentada por el proponente adjudicado.

¡Construyendo
nuevos **sueños!**

3. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Evaluación y Calificación se concluye, en cumplimiento con lo establecido en el numeral 20.3 del DCD Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa y Tacita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. Por tanto, se recomienda al Responsable de Contratación Directa - RCD se realice la ampliación al plazo del cronograma de la convocatoria, para la evaluación de la segunda mejor propuesta, salvo su mejor parecer.

Para el efecto, se remite el expediente del proceso de contratación.

Es cuanto, informamos para fines consiguientes.

ARCV, AQD, EMC
Cc: arch.


Ing. Alfredo R. Espinoza Vasquez
TÉCNICO II EN DISEÑO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Ing. Edwin Malcu Choquetiella
TÉCNICO III EN FISCALIZACIÓN I
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Lic. Antonieta Quecaño Daga
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA