



## CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO

**OBJETO DE CONTRATACIÓN:** "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI - FASE(XVIII) 2024- LA PAZ"

**CÓDIGO INTERNO:** AEV-LP-DC 037/2025 (1ra. Convocatoria)

Mediante Informe con Cite: Cite: AEV/DIR.LPZ/AAF\_INF/Nro.0121/2025 de fecha 17/02/2025, la Comisión de Evaluación y Calificación, recomienda al Responsable de Contratación Directa - RCD, el ajuste del Cronograma de plazos previsto para el proceso de Contratación "INSPECTORIA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI -FASE(XVIII) 2024-LA PAZ", con Código Interno **AEV-LP-DC 037/2025 (1ra. Convocatoria)**, de conformidad a lo establecido en el sub numeral 20.3 numeral 20 del Documento de Contratación Directa, toda vez que el proponente IGOR NANDO MAGNE MACHACA desistió de manera expresa al referido proceso de contratación siendo la misma descalificada y existiendo una siguiente propuesta mejor evaluada.

En ese sentido, y en el marco de lo establecido en el numeral 20 del Documento de Contratación Directa (DCD), se procede a realizar el ajuste del cronograma de plazos a efectos de dar continuidad a las actividades del Proceso de Contratación, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHAS INICIALES			FECHAS AJUSTADAS		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	06	02	2025	20	02	2025
2 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	10	02	2025	24	02	2025
3 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	11	02	2025	25	02	2025
4 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	13	02	2025	27	02	2025
5 Suscripción de contrato (fecha límite)	19	02	2025	07	03	2025

La Paz, 17 de febrero de 2025



Abg. Marco Antonio Mamani Soliz  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**AUTORIZADO**



**¡Construyendo nuevos sueños!**