

## **CRONOGRAMA DE PLAZOS AJUSTADO**

**OBJETO DE CONTRATACIÓN:** "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO -FASE(VIII) 2024-COCHABAMBA"

**CÓDIGO INTERNO:** AEV/DD.CBBA/CD/N° 017/2025

**CONVOCATORIA:** PRIMERA

A efectos de dar continuidad a las actividades del proceso de contratación Directa, se ajusta el cronograma de plazos, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD		CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	14	03	2025	21	03	2025
2	Formalización del Proceso (fecha límite)	19	03	2025	26	03	2025

La Paz, 17 de marzo de 2025



Ing. Wilzon Vilca Jimenez  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA-RCD  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RCD)  
**AUTORIZADO**