



CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO -FASE (VII) 2023- SANTA CRUZ (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO -FASE(VII) 2023- SANTA CRUZ (SEGUNDA CONVOCATORIA)" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 081/2023, presentada en fecha 27 de febrero de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-07013, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO -FASE(VII) 2023- SANTA CRUZ (SEGUNDA CONVOCATORIA)" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 081/2023 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	27	02	2025	07	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	10	03	2025	18	03	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, Febrero de 2025




 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



¡Construyendo nuevos sueños!