

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(X) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 28/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	12	03	2025			
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	14	03	2025			
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	17	03	2025			
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	24	03	2025	31	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	01	04	2025	04	04	2025

APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 24 de marzo del 2025