

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE BOYUIBE -FASE(VI) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 20/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	20	03	2025	27	03	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	27	03	2025	03	04	2025

APROBADO



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 20 de marzo del 2025