



¡Construyendo nuevos sueños!

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLVIII) 2024- SANTA CRUZ”

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLVIII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 019/2025, presentada en fecha 25 de Marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-10355, correspondiente CONTRATACIÓN “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLVIII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 019/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	25	03	2025	31	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	03	04	2025	09	04	2025



  
 Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Marzo de 2025

