



¡Construyendo  
nuestros sueños!

### CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

## PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXII) 2024- SANTA CRUZ” CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 32/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	12	03	2025			
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	14	03	2025			
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	17	03	2025			
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	24	03	2025	31	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	01	04	2025	04	04	2025

APROBADO

  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 24 de marzo del 2025