

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXIII) 2024- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 22/2025

De acuerdo a la recomendación del informe de verificación técnica de documentos de elaborado por la comisión de Calificación, se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado.

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha <u>límite</u>)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	07	03	2025			
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha <u>límite</u>)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	11	03	2025			
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha <u>límite</u>)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	12	03	2025			
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha <u>límite</u>)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	20	03	2025	27	03	2025
Suscripción de contrato (fecha <u>límite</u>)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	27	03	2025	03	04	2025

APROBADO



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, 20 de marzo del 2025