

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE (CCLXXI) 2024 SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE (CCLXXI) 2024 SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 16/2025, presentada en fecha 17 de Marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-09175, correspondiente CONTRATACIÓN "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FASE (CCLXXI) 2024 SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 16/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	17	03	2025	24	03	2025
Suscripción de contrato (fecha limite)	26	03	2025	02	04	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Marzo de 2025