



## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA – FASE (XII) 2024 – SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA – FASE (XII) 2024 – SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV- SC-DC-INS 035/2024, presentada en fecha 21 de marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-09837, correspondiente CONTRATACIÓN "INSPECTORÍA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA – FASE (XII) 2024 – SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC-INS 035/2024 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	21	03	2025	28	03	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	01	04	2025	08	04	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

  
**Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan**  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Marzo de 2025

