



¡Construyendo nuevos sueños!

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

“PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA – FASE (XII) 2024- SANTA CRUZ”

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO DE “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA - FASE(XII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 035/2025, presentada en fecha 28 de Marzo de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-10854, correspondiente CONTRATACIÓN “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUENA VISTA - FASE(XII) 2024- SANTA CRUZ” CON CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 035/2025 para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|---|---------------------|-----|------|---------------------|-----|------|
| | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite) | 28 | 03 | 2025 | 01 | 04 | 2025 |
| Suscripción de contrato (fecha limite) | 08 | 04 | 2025 | 10 | 04 | 2025 |



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Marzo de 2025